Cronograma de Implementação PGPDPP - GM-Rio

Ações	Participantes	2024												2025											
		Status	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Designação dos Encarregados de Dados	Inspetor Geral	Concluído																							
Publicação do Comitê de Privacidade e Proteção dos dados pessoais	Inspetor Geral	Concluído																							
Capacitação básica sobre a LGPD aos integrantes do Comitê	Encarregado de Dados/Comitê	Concluído																							
Capacitação dos Encarregados de Dados	SMIT/CURSOS	Em andamento	Permanente																						
Elaboração do Cronograma de Implementação PGPDPP	Encarregados de Dados	Concluído																							
Elaboração do Inventário de Dados Pessoais	Encarregados de Dados/Comitê/ Setores	Em andamento																							
Orientações do Controlador ao Operador	Assessoria Jurídica e Assessoria de Comunicação/Comitê	Em andamento																							
Termo de Uso	Encarregados de Dados/Comitê/ Setores	Concluído																							
Termo de Consentimento	Encarregados de Dados//Comitê/ Setores	Não se aplica																							
Política de Cookies	Encarregados de Dados/Comitê/ Setores	Em andamento																							
Aviso de Privacidade	Encarregados de Dados/ Comitê	Concluído																							
Análise de Riscos	Encarregados de Dados	Não iniciado																							
Plano de Adequação	Encarregados de Dados	Em andamento																							
Plano de Resposta aos incidentes de proteção de dados pessoais	Encarregados de Dados	Não iniciado																							
Relatório de Incidente de Proteção de Dados Pessoais		Não iniciado																							
Política de controle de acessos	Encarregados de Dados	Não iniciado																							
Relatório de Impacto de Proteção de Dados de Pessoais (RIPD)		Em andamento																							
Adequação dos contratos, convênios e demais instrumentos jurídicos congêneres do órgão e entidade		Em andamento																							