PREFEITURA

Guarda
Municipal

Cronograma de Implementacao PGPDPP - GM-Rio

Agles Participantes 2025 2026
Status Fev |Mar |Abr Mai |Jun Jul Ago Set Out Nov |Dez |Jan |Fev Mar Abr Mai  |Jun Jul Ago |Set Out Nov Dez
Designag&o dos Encarregados de Dados Inspetor Geral Concluido
Publicagéo do Comité de Privacidade e Protegdo dos dados pessoais Inspetor Geral Concluido
Capacitagao basica sobre a LGPD aos integrantes do Comité Encarregado de Dados/Comité Concluido

Capacitagado dos Encarregados de Dados

SMIT/CURSOS

Em andamento

Permanente

&0 do Ci de ao PGPDPP Encarregados de Dados Concluido
Elaboragao do Inventario de Dados Pessoais Encarregados de Dados/Comité/ Setores Concluido
Orientagdes do Controlador a0 Operador ASSessgf‘mJu“nr‘t‘;Z;éz:f:"ia de Concluido
Termo de Uso Encarregados de Dados/Comité/ Setores Concluido

Termo de Consentimento Encarregados de Dados//Comité/ Setores Nao se aplica
Politica de Cookies Encarregados de Dados/Comité/ Setores Concluido
Aviso de Privacidade Encarregados de Dados/ Comité Concluido

Andlise de Riscos Encarregados de Dados Nao iniciado

Plano de Adequagéao

Encarregados de Dados

Em andamento

Plano de Resposta aos incidentes de protegdo de dados pessoais

Encarregados de Dados

Néo iniciado

Relatério de Incidente de Protegao de Dados Pessoais

Encarregados de Dados

Em andamento

Politica de controle de acessos

Encarregados de Dados

Em andamento

Relatério de Impacto de Proteg@o de Dados de Pessoais (RIPD)

Encarregados de Dados

Em andamento

Adequagéo dos contratos, convénios e demais instrumentos juridicos congéneres do drgéo e entidade

Encarregados de Dados

Em andamento




